Febrero a Noviembre de 2024

Cronograma de trabajo del Sistema de Gestión Integrado (SGA y SGOE)

Actividad/Mes	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
Diseño del Sistema de Gestión Integrado, para la construcción de un solo sistema (Integración avanzada en la documentación de los Sistemas de Gestión.		En el mes									PRIMER PAGO
Taller de integración y evaluación del Sistema Integral		En el mes									
Revisión de avances de la documentación del Sistema Integrado		En el mes									
Sesión ordinaria del Comité SGA											
Revisión y evaluacion de riesgos y oportunidades	En el mes	En el mes	En el mes				En el mes	En el mes	En el mes		
Revisión y evaluacion de salidas no conformes	En el mes	En el mes	En el mes				En el mes	En el mes	En el mes		
Revisión y evaluacion de objetivos, indicadores y metas del SGOE	En el mes	En el mes	En el mes				En el mes	En el mes	En el mes		
Sesión de capacitación para el análisis de la aplicación en su sistema de la norma a la Institución			En el mes								
Liberación, distribución e implementación del Sistema Integrado (seguimiento por el equipo de trabajo institucional)			En los meses								
Revisión y actualizacion de los anexos del SGOE*	En los meses										
Participación en el curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso							En el mes				
Formación de auditores internos en el SGI con el Taller de Formación de Evaluadores del Sistema Integrado				En el mes							

Auditoría de segunda parte (por la empresa asesora acompañada de los auditores internos, auditores en formación y equipo de implementación, para mostrar la forma normativa de auditar un sistema integrado)				En el mes	En el mes						SEGUNDO PAGO
Taller de enfoques a procesos y las acciones correctivas						En el mes					
Revisión por la dirección al SGI. Con acompañamiento del asesor de 3 días presenciales.							En el mes				
Auditoria Externa de seguimiento al SGI, con acompañamiento del asesor.									En los meses		TERCER PAGO

*En el transcurso del año se formalizan los procesos (nuevos, actualización y alineación de procesos.

Coordinadora del SGOE

Mtra. Georgina del R. Rosado Rodríguez

Coordinadora del SGA

Mtra. Yanahui Gpe. Gómez Kuffi

Auditor líder

Mtra. Elisabet Missel Gutiérrez

Representante de la Dirección (RD)

Dra. Maribel Bautista Alvarez